

连政办发〔2024〕8号

## 市政府办公室关于印发2024年市本级 政府投资项目计划的通知

市各有关单位：

《2024年市本级政府投资项目计划》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。现就有关事项通知如下：

**一、加快项目推进，严格执行计划。**各责任单位要加强领导，明确责任，细化措施，强力推进，确保新建项目尽早开工，续建项目顺利实施，在确保项目质量安全的前提下能快则快，全面完成年度投资计划并不产生资金沉淀。政府投资年度计划下达后，必须严格执行，原则上不予调整。因特殊情况确需调整的，须按规定程序报批。

**二、严格监督管理，依法合规建设。**各责任单位要按照基本建设程序依法依规建设，切实加强建设工程质量安全管理工作。严格控制工程造价，严禁擅自扩大建设规模、增加建设内容和提高建设标准。市各行业主管部门要履行好日常监管职责。市发改部门要加强对项目跟踪调度，市财政部门要加强对市级财政资金使用情况的监管。

**三、强化要素保障，主动靠前服务。**各有关单位要强化保障服务，优化资源配置，保障列入计划项目要素需求，积极创造条件为项目单位办理相关手续提供便利。各责任单位要高度重视资金筹措工作，积极争取上级资金，吸引社会资本参与项目建设，为项目顺利实施提供资金保障。市财政部门要合理调度财政资金，根据项目建设进度及时拨付资金。

**四、加强跟踪调度，确保取得实效。**市发改、财政部门要抓好项目实施情况的定期监测管理，及时发现问题并组织整改。各责任单位要每月调度投资完成和资金到位等情况，并形成投资计划执行情况报告（含投资完成情况、资金到位情况、形象进度、存在问题及采取措施等），于每月3日前将上月调度情况表和执行情况报告报送市发改委、市财政局。市发改、财政部门要认真做好投资计划执行情况的汇总分析，重要事项、重大变化及时向市政府报告。

附件：2024 年市本级政府投资项目计划

连云港市人民政府办公室

2024 年 1 月 29 日

（此件公开发布）

附件

## 2024 年市本级政府投资项目计划

单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	计划总投资	截至 2023 年底累计完成投资	截至 2023 年底形象进度	2024 年计划投资	国家资金安排	2024 年市本级财政资金安排	2024 年形象进度目标	责任单位
项目合计：13 个				373984.01	104311.27		100186.67	29000	64450		
1	★连云港市中医院中医综合能力提升工程	新建一栋 6 层检验综合楼，总建筑面积约为 8500 平方米，配套医疗设备共计 287 台（套）；市中医院智慧医院建设工程；市中医院新增医疗设备项目；改造配套基础设施等	2022.02-2026.02	28100	17110	检验综合楼交付；配套电力扩容及配电房改造工程交付；医疗设备已完成 356 台招标工作；信息化项目设计完成	2000		2000	医疗设备采购	市卫健委

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	计划总投资	截至 2023 年底累计完成投资	截至 2023 年底形象进度	2024 年计划投资	国家资金安排	2024 年市本级财政资金安排	2024 年形象进度目标	责任单位
2	★连云港市红十字中心血站异地装修改建工程	本项目为改建工程，本次改建建筑面积 14850.30 平方米。改造内容包括装饰工程、安装工程及室外工程等	2023.03-2024.06	8707.82	5207.82	土建、外装完成 100%，内装完成 80%，室外附属工程完成 80%	3500		3500	竣工	市卫健委
3	★异地新建连云港市疾病预防控制中心（公共卫生中心二期）项目	总建筑面积 27911.38 平方米，占地面积 1904 平方米。建设实验楼、综合楼、污水处理站、地下室及污水处理池。购置实验室仪器设备 92 类、160 台（套）	2022.04-2024.12	31418.65	26418.65	完成项目土建、装修工程和实验室机电一体化安装	5000		5000	专项设备采购	市卫健委
4	★连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段	根据江苏连宿高速公路有限公司出资协议书及补充协议书，连云港市交通集团有限公司出资 51150 万元，占资本金的 5.2%	2022.07-2025.09	51150	42340.3	根据年度出资协议，完成 2023 年度资本金出资任务	8809.7		8000	根据 2024 年度资本金出资任务，按时完成出资	市交通控股集团

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	计划总投资	截至 2023 年底累计完成投资	截至 2023 年底形象进度	2024 年计划投资	国家资金安排	2024 年市本级财政资金安排	2024 年形象进度目标	责任单位
5	江苏省中医院连云港医院项目	规划总建筑面积约 20.1 万平方米,设计床位 1300 张。主要包括门急诊综合楼、医技楼、综合病房楼、感染疾病科楼、发热门诊楼、康复楼、科研楼、中药制剂楼、规培教学中心、高压氧楼、行政后勤楼等,配套建设信息化中心、消毒供应室、污水处理站等附属工程,以及购置基本医疗设备、大型医疗设备	2024.04-2025.12	167200		编制初步设计,完善前期手续	37000	15000	22000	开展一期项目内装工作	市卫健委
6	连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段	根据连云港市人民政府专题会议纪要(第 24 号),由市交通集团有限公司作为市级资本金出资主体,完成资本金出资	2024.07-2027.12	11819.19		根据概算批复完成出资比例分配	11819.19		11000	完成项目资本金出资任务	市交通控股集团

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	计划总投资	截至 2023 年底累计完成投资	截至 2023 年底形象进度	2024 年计划投资	国家资金安排	2024 年市本级财政资金安排	2024 年形象进度目标	责任单位
7	连云港市区公交专用道工程建设	实施公交专用道划线 59.4 公里、标志标牌设置 93 对、交叉口改造 2 处，18 座公交停靠站改造等	2024.01-2024.03	828.56		完成初步设计报批	828.56		500	建成投用	市交通局
8	瀛洲南路改造及南延工程（一期）	秦东门大街-G204 段按照双向 6 车道标准建设，线路全长约 7.4 公里，同时在 G25 高速及 G204 节点实施桥梁上跨；其中宁海枢纽节点及连云港南互通节点作为一期工程，里程长约 2 千米	2023.12-2026.06	34718.17	10000	开工建设	11000		10000	南互通节点桥梁主体及桥头路基完工	市交通控股集团
9	海州铁路货场叶海华庭项目周边规划市政道路—复兴路等四条道路新建工程	四条道路，总长 1173 米，其中丰泰巷，长约 359 米，红线宽 20 米；柳叶巷，长约 139 米，红线宽 12 米；枫叶巷，长约 185 米，红线宽 12 米；复兴路，长约 490 米，红线宽 12 米。主要建设内容包括道路、交通、排水、照明、绿化、市政消防等工程	2024.06-2025.12	3843.58	100	完成施工图审查	2000		650	完成征迁、开工建设	市住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	计划总投资	截至 2023 年底累计完成投资	截至 2023 年底形象进度	2024 年计划投资	国家资金安排	2024 年市本级财政资金安排	2024 年形象进度目标	责任单位
10	海州铁路货场叶海华庭项目周边规划市政道路—临洪西路新建工程	长约 288 米，按城市次干路标准新建，红线宽 20 米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程以及其他附属工程	2024.03-2025.12	1134.32	100	完成施工图审查	1000		500	完成道路主体工程	市住建局
11	连云港市城市照明智能化和安全提升工程	BRT 沿线路段路灯 LED 更换及节能智能化改造工程；交叉口路灯 LED 更换及节能智能化改造工程；海州区路段路灯 LED 更换及节能智能化改造工程；连云区路段路灯 LED 更换及节能智能化改造工程；海州区 6 条背街小巷庭院灯路灯 LED 更换；海州区、连云区 72 架空路灯 LED 更换；海州区、连云区 9430 路灯杆接地改造	2024.03-2024.06	1076.19	34.5	完成初步设计报批	1041.69		300	工程竣工	市住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	计划总投资	截至 2023 年底累计完成投资	截至 2023 年底形象进度	2024 年计划投资	国家资金安排	2024 年市本级财政资金安排	2024 年形象进度目标	责任单位
12	袖海路（科苑路—神针路）新建工程	道路全长 946 米，红线宽 20 米，按城市支路标准建设，主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程以及其他附属工程	2024.06-2024.12	2187.53		编制初步计划，完善前期手续	2187.53		1000	建成通车	市城建控股集团
13	高新片区防洪保安标准提升及水系连通工程	主要建设内容为河道整治、滨河景观绿化、河道生态系治理、花果山截洪沟调蓄等工程。具体包括对苍梧河、淮工河、凌州河、玉女河、小烧香河、小村西大沟等进行河道拓浚工程，星海湖浚深，增加调蓄库容及对水环境进行提升，建设生态护岸，浮岛，绿色廊道，核心片区管网雨污分流改造	2024.05-2025.12	31800	3000	完成立项等前期手续，优化深化建设方案	14000	14000		实施花果山截洪沟调蓄工程浚深及扩建开挖，完成片区部分排涝河道疏浚，护岸及景观建设，完成片区部分雨污分流改造	市城建控股集团

---

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监委，市法院，市检察院，连云港警备区。

---

连云港市人民政府办公室

2024年1月30日印发

---